	<b>(B)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	6 ago 23 S S D S T Q (
1		DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	99 dias	07/08/23 08:00	21/12/23 17:00			-
2		ETAPA 1 Concepção, Proposta de Sol	21 dias	07/08/23 08:00	04/09/23 17:00			
3	Ö	✓ DEBATE DAS IDEIAS DE PROJETO	6 dias	07/08/23 08:00	14/08/23 17:00			
4	Ö	ELABORAÇÃO DO PROJETO	6 dias	14/08/23 08:00	21/08/23 17:00	3		
5	Ö	ELABORAÇÃO DO PROJETO	6 dias	21/08/23 08:00	28/08/23 17:00	4		
6	Ö	ELABORACAO DO PROJETO	6 dias	28/08/23 08:00	04/09/23 17:00	5		
7		ETAPA 2 Desenvolvimento do Back	24 dias	05/09/23 08:00	06/10/23 17:00			
8	Ö	Desenvolvimento do Back-end: Web API	6 dias	05/09/23 08:00	12/09/23 17:00	6		
9		Desenvolvimento do Back-end: Web API	6 dias	13/09/23 08:00	20/09/23 17:00	8		
10	Ö	Desenvolvimento do Back-end: Web API	6 dias	21/09/23 08:00	28/09/23 17:00	9		
11	Ö	Desenvolvimento do Back-end: Web API	6 dias	29/09/23 08:00	06/10/23 17:00	10		
12		ETAPA 3 Desenvolvimento do Front	24 dias	09/10/23 08:00	09/11/23 17:00			
13	Ö	Desenvolvimento do Front-end: Web	6 dias	09/10/23 08:00	16/10/23 17:00	11		
14	o	Desenvolvimento do Front-end: Web	6 dias	17/10/23 08:00	24/10/23 17:00	13		
15	o	Desenvolvimento do Front-end: Web	6 dias	25/10/23 08:00	01/11/23 17:00	14		
16	o	Desenvolvimento do Front-end: Web	6 dias	02/11/23 08:00	09/11/23 17:00	15		
17		ETAPA 4 Desenvolvimento do Front	24 dias	10/11/23 08:00	13/12/23 17:00			
18	Ö	Desenvolvimento do Front-end: Mobile	6 dias	10/11/23 08:00	17/11/23 17:00	16		
19	Ö	Desenvolvimento do Front-end: Mobile	6 dias	20/11/23 08:00	27/11/23 17:00	18		
20	Ö	Desenvolvimento do Front-end: Mobile	6 dias	28/11/23 08:00	05/12/23 17:00	19		
21	o	Desenvolvimento do Front-end: Mobile	6 dias	06/12/23 08:00	13/12/23 17:00	20		
22		ETAPA 5 Diagnóstico, entrega da sol	6 dias	14/12/23 08:00	21/12/23 17:00			
23		Diagnóstico, entrega da solução e apres	6 dias	14/12/23 08:00	21/12/23 17:00	21		